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Diagramme 331 — L’avancement du planning

Ainsi, en reprenant I'exemple précédent, si la date du jour est le 11 avril 2002, nous

voyons que le lot 2 est en avance alors que le lot 3, qui fait partie du chemin critique, est en
retard.

— Pour le second point, I'outil est la courbe a 45 représentant la date hypothétique et la
date réelle de chaque livrable. Si tous les livrables sont réceptionnés a I'heure, la courbe est
exactement une droite a 45 degrés.
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