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Diagramme 332 – La courbe à 45 des livrables 

Dans l’exemple précédent, sur tous les livrables devant arriver le 8 avril 2002, un est en 
avance – le 7 avril 2002 – et un est en retard – le 14 avril 2002. 

8.2.4.12 Le respect du budget 

Le budget est respecté si pour chaque lot :  

ialBudgetInitéelsteAFaireRReomméBudgetCons ≤+  

Chaque responsable de lot met à jour le consommé et le reste à faire du tableau 
budgétaire chaque semaine – les deux secondes parties du tableau sont alors mises à jour 
automatiquement avec un tableur. Voici un exemple : 
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