Date rédaction :
Modele de courbe a 45 degrés
17-11-2003
Date validation :
Diffusion publique - restreinte - confidentielle
Référence : UpComp-Plan Qualité-000060-A Modele de courbe a 45 degrés
Lancement - Contrat de projet 1 janvier 2002| 1 janvier 2002 0
Lancement - Plan opérationnel du projet 2 janvier 2002 - 2 janvier 2002 0
Etudes - Spécification des besoins du systeme 3 janvier 2002 - 4 janvier 2002 1
Etudes - Cohérence des besoins du systéme 4 janvier 2002| 5 janvier 2002 1
Etudes - Spécification de recette du systeme 5 janvier 2002| - 6 janvier 2002 1
Etudes - Spécification d'architecture du systéme 6 janvier 2002 7 janvier 2002 1
Etudes - Cohérence de I'architecture du systeme 7 janvier 2002 - 9 janvier 2002 2
Etudes - Spécification technique des composants matériels 8 janvier 2002| 10 janvier 2002 2
Etudes - Spécification technigue d'interface 9 janvier 2002| 11 janvier 2002 2
Etudes - Proces verbal de fin d'études 10 janvier 2002 - 12 janvier 2002 2
Lot LotA - Réalisation - Spécifications techniques des composants logiciels 11 janvier 2002 13 janvier 2002 2
Lot LotA - Réalisation - Spécifications techniques des modules 12 janvier 2002 - 13 janvier 2002 1
Lot LotA - Réalisation - Vérification de la prise en compte des besoins 13 janvier 2002 - 14 janvier 2002 1
Lot LotA - Réalisation - Spécification de la validité¢ des composants 14 janvier 2002| - 15 janvier 2002 1
Lot LotA - Réalisation - Codage du module ModuleA A 15 janvier 2002 - 16 janvier 2002 1
Lot LotA - Réalisation - Codage du module ModuleA B 16 janvier 2002 17 janvier 2002 1
Lot LotA - Réalisation - Bilan de validité des composants 17 janvier 2002 17 janvier 2002 0
Lot LotA - Réalisation - Manuel d'administration 18 janvier 2002 - 18 janvier 2002 0
Lot LotA - Réalisation - Manuel d'exploitation 19 janvier 2002 - 19 janvier 2002 0
Lot LotA - Réalisation - Support de formation 19 janvier 2002 - 19 janvier 2002 0
Lot LotA - Réalisation - Guide d'utilisation 20 janvier 2002 20 janvier 2002 0
Lot LotA - Réalisation - Guide de migration 21 janvier 2002 - 21 janvier 2002 0
Lot LotA - Réalisation - Proceés verbal de fin de réalisation 22 janvier 2002 - 22 janvier 2002 0
Lot LotA - Recette - Proces verbal de recette usine 23 janvier 2002 - 22 janvier 2002 =1
Lot LotA - Recette - Proces verbal de vérification a la bonne exploitabilité 24 janvier 2002| 23 janvier 2002 -1
Lot LotA - Déploiement - Formation des tilisateurs 26 janvier 2002 - 24 janvier 2002 2
Lot LotA - Déploiement - Proces verbal de mise en production 25 janvier 2002 - 24 janvier 2002 =1
Lot LotB - Réalisation - Spécifications techniques des composants logiciels 27 janvier 2002| - 25 janvier 2002 =2
Lot LotB - Réalisation - Spécifications techniques des modules 28 janvier 2002 26 janvier 2002 =2
Lot LotB - Réalisation - Vérification de la prise en compte des besoins 29 janvier 2002 - 27 janvier 2002 2
Lot LotB - Réalisation - Spécification de la validité des composants 30 janvier 2002 - 28 janvier 2002 =2
Lot LotB - Réalisation - Codage du module ModuleB A 31 janvier 2002 29 janvier 2002 =2
Lot LotB - Réalisation - Codage du module ModuleB B 1 février 2002 30 janvier 2002 =2
Lot LotB - Réalisation - Bilan de validité des composants 2 février 2002| - 31 janvier 2002 2
Lot LotB - Réalisation - Manuel d'administration 3 février 2002| 1 février 2002 3
Lot LotB - Réalisation - Manuel d'exploitation 4 février 2002 3 février 2002 -1
Lot LotB - Réalisation - Support de formation 4 février 2002 3 février 2002 -1
Lot LotB - Réalisation - Guide d'utilisation 5 février 2002| - 4 février 2002 =1
Lot LotB - Réalisation - Guide de migration 6 février 2002| 5 février 2002 =1
Lot LotB - Réalisation - Proces verbal de fin de réalisation 7 février 2002| - 6 février 2002 =1
Lot LotB - Recette - Proces verbal de recette usine 8 février 2002| 8 février 2002 0
Lot LotB - Recette Proces verbal de vérification a la bonne exploitabilité 9 février 2002| - 9 février 2002 0
Lot LotB - Déploiement - Formation des tilisateurs 11 février 2002 11 février 2002 0
Lot LotB - Déploiement - Proces verbal de mise en production 10 février 2002 10 février 2002 0
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